

_____ Т.В. Маркова

БЕРЕЖЛИВАЯ БИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Обоснование выбора	
Заказчик процесса: учащиеся ГКОУ школа №8, родители, педагоги. Периметр проекта: библиотека (кабинет19) ГКОУ школы №8 г. Ейска Границы проекта 01.09.2023-25.12.2024г. Владелец процесса: директор школы Маркова Т.В. Руководитель проекта: библиотекарь Чернова А.Ф. Команда проекта: педагог библиотекарь Чернова А.Ф., педагог-организатор Погодаева М.В., зам. по УВР Демидова И.А., зам. дир. по коррекц. раб. Безвершенко Н.А.. Масштаб процесса: внутришкольный.			Ключевой риск: снижение роли библиотеки как информационного агента и методического центра. Проблемы: 1. Пересечение потоков пользователей библиотеки, замедляющее обслуживание. 2. Утрата библиотекой центрального положения в информационно-методическом обеспечении образовательного процесса. 3. Снижение роли библиотеки в систематизации материалов для ресурсного центра сопровождения инклюзивного образования для обучающихся с УО и ТМНР. Влияние на задачи организации: потери в качестве образования: отсутствие привычки к серьезному чтению разрушает возможность социальной адаптации и продолжению образования. Удовлетворенность заказчика: снижает посещаемость библиотеки и удовлетворенность заказчиков, в т.ч. удовлетворённость выпускников и родителей.	
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта	
наименование цели	текущий показатель	целевой показатель	1. Старт проекта 1.09.2023г. 2. Формирование рабочей группы по реализации проекта. 2-9.09.2023г. 3. Мониторинг видов потерь: частотность посещения по месяцу, неделе, дню, перегрузка, время ожидания, незадействованный потенциал библиотеки. 04.09.2023г. - 22.09.2023г. 4. Картирование текущего состояния: посещаемость, время ожидание, посещаемость каждого учащегося/педагога, и др. 5. Помещение карты текущего и карты желаемого на канбан. 6. Разработка циклограмм 20.09.2023г. до 10.11.2023г 7. Разработка дорожной карты мероприятий до 20.10.2023г 8. Анализ результатов проекта 11.12.2023г. – 23.12.2023г. 9. Определение разделов методического каталога до 01.03.2024. 10. Целеполагание следующего цикла.	
Повышение читательской активности	8 ч-к/день	25ч-к/день		
Оптимизация процесса обслуживания читателей	читатель получает книгу/консультацию в течение 6 минут	читатель получает книгу/консультацию в течение 2 минут после прихода посетителя		
Повышение посещаемости	15 ч/день	40 ч/день		
Распределение потоков пользователей библиотеки по периодам (месяц, неделя, день) - циклограмма года, недели, дня.	0	3		
Обеспечение библиотеки местами доступа в WWW	1	9		
создание специализированного методического каталога	0	+		

№	Проблема	Коренная причина	Решение	Повышение читательской активности количество обслуж. читателей	Оптимизация процесса обслуживания читателей ч. /мин	Повышение посещаемости ср. зн. ч/день	Распределение потоков пользователей библиотеки по периодам (месяц, неделя, день) /наличие	Обеспечение библиотеки местами доступа в WWW количество мест	Создание специализированного методического каталога/ наличие
1	Пересечение потоков пользователей библиотеки, замедляющее обслуживание.	Многозадачность Срочность лишняя транспортировка	Создание циклограммы работы библиотеки 1. помесечной 2. недельной	+17	-3	+25		10	
2	Утрата библиотекой центрального положения в информационно-методическом обеспечении образовательного процесса.	отсутстви е доступного каталога	1. Совершенствование имеющихся бумажных каталогов 2. Создание электронного тематического каталога в доступного в «Сферум»				+	+	
3	Снижение роли библиотеки в систематизации материалов для ресурсного центра сопровождения инклюзивного образования для обучающихся с УО и ТМНР.	отсутстви е специализированного каталога	1. Создание специализированного каталога 2. Обеспечение доступности каталога в тематических группах мессенджера	+17				+	+